

Tidsplan for og indhold af Land Art Rebild fase 1

<p style="text-align: center;">Aug. 2012 - marts 2013</p> <p style="text-align: center;">Projektformulering, opstart og fundraising.</p>	<p style="text-align: center;">27. - 31. marts 2014</p> <p style="text-align: center;">Land art seminar</p>	<p style="text-align: center;">Marts – aug. 2014</p> <p style="text-align: center;">Udarbejdelse af projektforslag</p>	<p style="text-align: center;">Aug. - dec. 2014</p> <p style="text-align: center;">Udstilling og afrapportering af fase 1 + planlægning af fase 2.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - projektet defineres. - Kunstnere søges via et Open Call. - 20 kunstnere og kunstnergrupper knyttes til projektet. - Fundraising indledes. 	<ul style="list-style-type: none"> - d. 28.: Offentligt seminar med: <ul style="list-style-type: none"> * Oplæg om land art. * Kunstnerpræsentationer. * Kompendie om projektet og kunstnerne. - d. 29.-31.: kunstnerne introduceres til både området og til mulige samarbejdspartnere. 	<ul style="list-style-type: none"> - Samarbejde mellem kunstnere og lokale grupper. - Kunstnerne udarbejder skitser, projektbeskrivelser og budgetter. - Udstillingssteder kontaktes. - Fundraising 	<ul style="list-style-type: none"> - Udstillingen med projektforslag åbnes i forbindelse med Rebild Kulturuger - Publikation om projekterne. - Plan for udstillingens turné. - Evaluering og afrapportering af fase 1 - Planlægning af fase 2.